

PROPUESTA DE MIGRACIÓN TÉCNICA

Wekan Kanban → Nextcloud Deck

Versión 4.0 — Verificada en producción (Mayo 2026)

Sandetel SDT — Confidencial uso interno

1. Contexto y Estado Actual

La migración de Wekan a Nextcloud Deck ha completado su primera fase piloto con éxito. El tablero ATI - ESTRATEGIA 2024 ha sido migrado correctamente al entorno de pruebas (at-t1.sandetel.es) el 5 de mayo de 2026.

✓ Resultado del piloto:

Board, columnas, tarjetas y permisos de usuario migrados correctamente. Sin errores en la ejecución final.

2. Entornos y URLs

Sistema	URL	Estado
Wekan (origen)	https://kanban.sandetel.es	⚠ Operativo con BD degradada — solo lectura recomendada
Nextcloud PRE (destino piloto)	https://at-t1.sandetel.es	✓ Operativo — Deck 1.17 — SSO SAML activo
Nextcloud PRO (destino final)	Pendiente confirmar	⌚ Pendiente de despliegue

3. Autenticación y Usuarios

3.1 Diferencias entre plataformas

Aspecto	Wekan	Nextcloud Deck
Autenticación	LDAP de Sandetel	SSO Junta de Andalucía (SAML 2.0)
Identificador de usuario	Username LDAP (ej: federico.calderon)	UUID del SSO (ej: 80cd52dc-0141-...)

API con LDAP	✗ No funciona — requiere admin local	☑ Funciona con cualquier usuario
Grupos	No gestiona grupos LDAP en boards	Grupos LDAP como ciudadanos de primera clase

3.2 Mapeo de usuarios verificado (ATI-ESTRATEGIA 2024)

userId Wekan	Nombre	UUID Nextcloud	Rol en board
Jn9hYg8bJAztX6QYs	Federico Calderon Navarro	80cd52dc-0141-1040-8bc4-1527633c1823	Admin
Nzh9oEGdDGec3kZgP	Sergio Gonzalez Chacón	048664fa-9063-1040-8e2e-3328d5de49f3_9566	Admin
Bc4WL9d25LtrkGb8r	Areatic Adm Sandetel	b4594958-0141-1040-9848-1527633c1823	Admin
cfn8c4gjs3zncbsJd	Francisco Sánchez Balsera	a0c87ada-0141-1040-91cc-1527633c1823	Edit
FD9aLJXAPTipinnAf	Javier Martin Cruz	7b9bb1fa-0141-1040-8b09-1527633c1823	Edit
RJpgK5xvQnYuqHT45	Areatic Sop Sandetel	ad1b2cb0-0141-1040-95dd-1527633c1823	Edit
gkAwqQWvwsRhzosN	Areatic Coord Sandetel	ad1e6394-0141-1040-95df-1527633c1823	Edit
pGnxLTHFoGvMqPD3v	Areatic Control Sandetel	b64bd064-0141-1040-98d4-1527633c1823	Edit
7dfbKGjWvc2H8wvRX	areati Otp Sandetel	b3e991b2-0141-1040-9822-1527633c1823	Edit
2yK2fhf5fjzqPNd6a	Gestion.gpt	aecc7df2-0141-1040-9671-1527633c1823	Edit
6K45mZ2cmBNmXbNx6	admin	admin	Edit
9uq6DBncFcFDYjm2a	areati.otp.sandetel	— Sin mapeo	✗ Inactivo
MhwqS24CNmNAniGFL	José Andrés García Sánchez	— Sin mapeo	✗ Inactivo

4. Estrategia Técnica — Lecciones Aprendidas en el Piloto

4.1 Correcciones aplicadas durante el piloto

Problema	Error	Corrección verificada
URL API: ocs/v2.php no existe	404 Not Found	index.php/apps/deck/api/v1.0
_get() no manejaba respuesta tipo lista	AttributeError	Detectar tipo de respuesta antes de procesar
ACL configurado después de las tarjetas	400 en assignUser	ACL SIEMPRE antes de crear tarjetas
assignUser usaba POST	405 Method Not Allowed	assignUser usa PUT en Deck 1.17
add_acl usaba PUT	405 Method Not Allowed	add_acl usa POST en Deck 1.17

4.2 Flujo de migración verificado y correcto

- 1. Exportar tablero desde https://kanban.sandetel.es (JSON manual — no usa API de Wekan)
- 2. POST /boards → crear el board
- 3. POST /boards/:id/labels → crear etiquetas
- 4. POST /boards/:id/acl → configurar permisos de TODOS los usuarios ← ANTES DE LAS TARJETAS
- 5. POST /boards/:id/stacks → crear columnas
- 6. POST /stacks/:id/cards + PUT /cards/:id/assignUser → crear tarjetas y asignar usuarios
- 7. POST /cards/:id/comments → migrar comentarios

4.3 Datos técnicos de la API de Deck 1.17 en at-t1.sandetel.es

Endpoint	Método correcto	Observación
Listar boards	GET /index.php/apps/deck/api/v1.0/boards	Responde con lista directa, no objeto OCS
Crear board	POST /boards	Estándar
Crear stack	POST /boards/:id/stacks	Estándar
Crear card	POST /boards/:id/stacks/:sid/cards	Estándar
Asignar usuario a card	PUT /cards/:id/assignUser	PUT, no POST
Añadir miembro al board	POST /boards/:id/acl	POST, no PUT. Debe ir ANTES de assignUser
Añadir comentario	POST /cards/:id/comments	Estándar

5. Análisis del Tablero Piloto (ATI-ESTRATEGIA 2024)

Parámetro	Valor
ID en Wekan	YLmz8RJ4ikxxKejK7
ID en Deck (PRE)	6
Columnas	9: CONTRATACIÓN, SEGURIDAD, PUESTO TRABAJO, SISTEMAS, STOP, PRODUCCIÓN (Revisar), TI HORIZONTAL, GESTION, DATOS
Tarjetas migradas	71 activas (1 archivada excluida)
Checklists	0 — no aplica en este tablero
Comentarios	0 — no aplica en este tablero
Adjuntos	0 — no aplica en este tablero
Custom Fields	0 — no aplica en este tablero
Labels del board	0 — no aplica en este tablero
Miembros activos migrados	11 (2 inactivos excluidos)
Tiempo total de ejecución	~11 minutos
Errores en ejecución final	0

6. Plan de Trabajo — Estado Actualizado

Fase	Actividad	Estado
1	Backup y auditoría de Wekan	☑ Completado
2	Análisis del JSON del tablero piloto	☑ Completado
3	Construcción user_mapping.json	☑ Completado
4	Desarrollo del script de migración	☑ Completado
5	Resolución de incidencias técnicas de la API	☑ Completado
6	Migración piloto ATI-ESTRATEGIA 2024 en PRE	☑ Completado el 05/05/2026
7	Validación con usuarios propietarios del tablero	⌚ Pendiente
8	Migración del resto de tableros en PRE	⌚ Pendiente
9	Despliegue de Nextcloud en producción	⌚ Pendiente — URL por confirmar
10	Migración a producción	⌚ Pendiente
11	Período de coexistencia Wekan (solo lectura) — 2 semanas	⌚ Pendiente
12	Descomisionar instancia Docker de Wekan	⌚ Pendiente

7. Próximos Pasos Inmediatos

- Que Federico Calderón y el equipo validen el tablero migrado en at-t1.sandetel.es.
- Confirmar la URL de la instancia de Nextcloud en producción.

- Verificar el estado del SSO de la Junta (certificado posiblemente caducado desde mayo 2024).
- Una vez validado el piloto, repetir el proceso para el resto de tableros activos en Wekan.

Estado del proyecto:

Piloto completado con éxito. El proceso de migración está validado y documentado. Listo para escalar al resto de tableros.